Iterație	Task principal	Subtask-uri
1	Research: Domeniu & Cerințe	- Analiză aplicații similare (Roomster, Badi)
		- Definirea cerințelor funcționale &
		non-funcționale
		- Documentare arhitectură Vertical Slice +
		Minimal API
1	Organizare proiect & tool-uri	- Configurare GitHub
		- Definire roluri echipă & modul de lucru
2	Stabilirea arhitecturii aplicației	- Alegerea bazei de date (PostgreSQL/SQLite)
		- Structurare proiect pe Vertical Slices
2	Setup infrastructură & CI	- Creare proiect .NET 8 Minimal API
		- EF Core + Migrations
3	Module Profil	- Creare entități Profile & Preferences
		- Add/Edit/Get profile endpoints
		- Validări cu FluentValidation
		- Unit tests
3	Autentificare & securitate	- Implementare Register/Login
		- Hashing parole
4	Matching engine	- Definire algoritm compatibilitate
		- Implementare calcul scor
		- Endpoint GetMatches
		- Testare cu date mock
5	Sistem mesagerie	- Entități Conversation & Message
		- Start conversație doar după match
		- Send & Fetch messages endpoints
		- Testare flux chat
5	UI Blazor (MVP)	- Login/Register UI
		- Pagina profil & editare
		- Pagina match-uri & chat
6	Room Listings Module	- CRUD listings
		- Filtre: locație, preț, preferințe
		- Pagina detalii listing
		- Teste integrare
6	Review & Trust System	- Rating 1–5 stele pentru coleg de cameră
		- Calcul scor în profil
		- Endpoint review
7	Optimizări & UX polish	- Error handling & logging
		- Loading states & UI polish
		- Creștere test coverage
		- Optimizare matching queries
7	Testare avansată & securitate	- Teste End-to-End
		- Verificare securitate JWT
8	Deployment & Documentație	- Docker + deploy cloud
		- Swagger complet
		- README & arhitectură
8	Di li di Di li	- Pregătire prezentare & demo
	Finalizare & Demo Live	- Feedback & bug fixing
		- Test final
		- Prezentare aplicație funcțională

Table 1: Backlog pe iterații pentru proiectul RoomMate Finder